



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

## COMUNICADO DE ADIAMENTO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

### Chamada Pública para Apoio a Ações de Saúde Integral nas Favelas do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 26 de março de 2024

Em função do expressivo volume de inscrições na Chamada Pública para Apoio a Ações de Saúde Integral nas Favelas do Rio de Janeiro da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da prorrogação das inscrições, a coordenação informa que a divulgação dos resultados foi adiada e será realizada no dia 05 de abril. **Segue abaixo o cronograma atualizado**, referente ao item 13 do Regulamento, pode ser acessada no link: <https://portal.fiocruz.br/chamada-publica-2023>

Maiores informações podem ser remeñdas ao email: [enfrentamentocovid19favelasrj@fiocruz.br](mailto:enfrentamentocovid19favelasrj@fiocruz.br)

#### ITEM 13:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lançamento da Chamada Pública   | 20/12/23            |
| Inscrições  | 02/01/24 a 23/02/24 |
| Debates público híbrido (virtual e presencial) sobre a Chamada Pública com as organizações interessadas | 03/01/24            |
| Debates público virtual sobre a Chamada Pública com as organizações interessadas                        | 06/02/24            |
| Conclusão da Avaliação – Fase 1   | 15/03/24            |
| Avaliação – Fase 2  | 03/04/24            |
| Divulgação dos resultados   | 05/04/24            |
| Prazo final para recursos   | 09/04/24            |
| Divulgação dos resultados finais  | 11/04/24            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Reunião de apresentação do fluxo para pactuação dos projetos selecionados com a Fiocruz   | 15/04/24            |
| Parecer técnico de adequação de conteúdo e orçamento dos projetos selecionados  | 15/04/24            |
| Adequação de conteúdo e orçamento dos projetos selecionados   | 15/04/24 e 19/04/24 |
| Reunião de validação de conteúdo e orçamento dos projetos selecionados  | 22 e 23/04/24       |
| Aprovação final do conteúdo e orçamento dos projetos selecionados   | 23/04/24            |
| Reunião de apresentação do fluxo para pactuação dos projetos selecionadas com a Fiocruz e Fiotec  | 24/04/24            |
| Período estimado para trâmites internos entre organização, Fiotec e Fiocruz para assinatura de Termo de Acordo e depósito da primeira parcela | 24/04/24 e 14/06/24 |
| Período estimado de execução dos projetos   | 15/06/24 a 15/06/25 |